


Viikot 5-6**Käynnissä olevat työvaiheet****Ulkopuoli**

Telinetyöt ovat jatkuneet suunnitellusti ja viikolla 7 saamme vihdoinkin nähdä sääsuojan ristikon ja peitot nousevan paikoilleen, luoden suojaisen työympäristön julkisivu- ja vesikattourakoitsijoille. Sääsuojan kehien kasaaminen ja nostaminen tapahtuu Mannerheimintien puolelta työmaata. Nostojen ajan 14.–16.2. työmaalle kulku tapahtuu Museokadun puolelta portista 2.

Kävi ilmi, että telineasentajien tiimissä on jopa ScaffChamp-kilpailun Most Valuable Scaffolder -palkkion saanut Valdek Pilv. ScaffChamp on vuosittainen kansainvälinen rakennustelineiden kilpailu, joka kokoaa yhteen maailman taitavimmat ja lahjakkaimmat rakennustelineiden asentajat. Valdek tuo mukanaan huippuosaamista ja intoa telineasennustiimiin, ja hänen kokemuksensa ja taitonsa ovat arvokas lisäys projektiimme.



Kuvassa: Vuoden 2023 Most Valuable Scaffolder Valdek Pilv



Kuvassa: Valdek Pilv ja telineasennustiimi

Sisäpuoli

Freskon suojaustyöt ovat pääosin valmiit ja odottavat vielä kalusteiden päälle asennettavaa hallaharsoa. Freskon suojaus toteutettu niin, työmaan kulkualue ja fresko on eritetty toisistaan.



Talotekniikkareittejä selvitettiin viikolla 5 ja työ jatkuu, jotta kaikki reitit on selvitetty kesällä alkavia talotekniikka-asennuksia varten. Reittien ennalta selvittäminen on erityisen tärkeää arvokkaassa museokohteessa.



Kuvassa: mittamies Tapio Paunila, työnjohtaja Mirko Kauhanen ja aluevastaava Erno Immonen selvittävät talotekniikkareittejä.

Työnjohdolle pidettiin tulitöiden infopalaveri, jossa keskusteltiin kohteen tulityökäytännöistä. Viikolla 6 on tehty vesikaton ja julkisivun työaikataulut lohkolle 1 Last Planner -palaverissa yhdessä valittujen vesikatto- ja julkisivu -urakoitsijoiden kanssa.



Tulevat työvaiheet

Telineiden odotetaan valmistuvan lohkon 1 osalta viikolla 9 ja heti vastaanoton jälkeen helmikuun viimeisenä päivänä viestikapula siirtyy julkisivu- ja vesikattourakoitsijoille

Työturvallisuus

TR-mittaustulos oli 98,99% (viikko 4), 99,03% (viikko 5) ja 99,32% (viikko 6).

Lisätietoa

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi
010 507 8232

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa

www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa

www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki/