

Viikkotiedote 32–33



Kuluvien viikkojen aikana on tapahtunut paljon. Vaunuvajan työt ovat edenneet tehokkaasti.

Viikolla 32 järjestettiin työpäivän jälkeen ”perhepäivä”, johon Kansallismuseon peruskorjaushankkeessa mukana ollut NCC:n henkilöstö sai kutsua mukaan perheenjäseniään tutustumaan museoon. Ainutlaatuisen tilaisuuden aikana Museoviraston käyttöpäällikkö esitteli museota ja sen historiaa, tarjoten osallistujille runsaasti uutta ja mielenkiintoista tietoa.

Viikko 33 huipentui Kansallismuseon päärakennuksen ja Halkopihan tilaajan vastaanottotilaisuuteen, joka toteutui nollavirhevastaanottona. Torstaina järjestettyyn vastaanottotilaisuuteen osallistui NCC:n lisäksi hankkeen eri osapuolten ja yhteistyökumppaneiden edustajia.

Tiedotusvälillä tapahtunut

- Vaunuvajan julkisivumaalaukset
- Vaunuvaja ikkunakunnostukset
- Vaunuvaja sisäpuolen maalaustyöt
- Vaunuvajan Mannerheimintien puoleisen seinän silikaattilevytys
- Vaunuvaja väliseinä muuraukset
- Vaunuvajan pattereiden maalaukset
- Vaunuvajan valaisimien loisteputkien vaihto LED-putkiin
- Vaunuvaja IV-palopeltien asennus ja kanavamuutokset





Kuva 1. NCC:n perhepäivältä



Kuva 2.



Kuva 3. Päärakennus luovutettiin käyttäjälle



Kuva 4. Maalatut lämpöpatterit

NCC sai vastaanottotilaisuudessa kiitosta hankkeen onnistuneesta läpiviennistä, ja haluaa samalla osoittaa lämpimät kiitoksensa kaikille projektissa mukana olleille erinomaisesta yhteistyöstä sekä yhteisestä panoksesta Kansallismuseon päärakennuksen peruskorjauksen onnistuneessa toteutuksessa.

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Erno Immonen, erno.immonen@ncc.fi

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki