

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Alakattotyöt
- Akustiset kittaukset
- Maalausviimeistelyt
- Lukitustyöt
- Opasteasennukset
- Timpurin aputyöt
- Pölyttömyys- ja loppusiivoukset
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Alakattotyöt
- Akustiset kittaukset
- Maalausviimeistelyt
- Lukitustyöt
- Opasteasennukset
- Pihan betonirakennetyöt
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Pihan turva-asennukset
- Timpurin aputyöt
- Pölyttömyys- ja loppusiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

-

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - vk 15 -> 99 % (sisäinen)
 - TR-mittausten ka 98,41 %



Kuva 1–4. Piha-alueiden kasvien istutukset aloitetaan toukokuussa.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko