

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Elementtiasennustyöt
- Rungon paikallavalutyöt
- Väliseinämuuraustyöt
- Pintabetonilattiatyöt
- Mittaukset
- Aputyöt ja siivoukset
- Torninosturin kuljettaja

Korjausosa:

- Purkutyöt
- Rungon paikallavalutyöt
- Vesikaton rakentaminen
- Kevytväliseinätyöt
- Akustiikka-alakattotyöt
- Teräsrakennetyöt
- Timanttityöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Etuputsityöt
- Telinetyöt/sääsuojan avaukset/purkutyöt
- Työmaasiivoukset
- Työmaalogistiikka
- Mittaukset
- Timpuriaputyöt
- TATE-työt

Valmistuneet työt

-

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 17 -> 97 % (sisäinen)
 - o vk 17 -> 98 % (ulkoinen)



Kuva 1 ja 2. Sääsuojan purkutyöt osa kerrallaan on aloitettu viikolla 17.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko