

## Käynnissä olevat työt

### Uudisosa:

- Alakattotyöt
- Akustiset kittaukset
- Maalausviimeistelyt
- Lukitustyöt
- Opasteasennukset
- Varusteasennukset
- Ikkunoiden ulkopesut
- Timpurin aputyöt
- Pölyttömyys- ja loppusiivoukset
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

### Korjausosa:


- Alakattotyöt
- Akustiset kittaukset
- Maalausviimeistelyt
- Lukitustyöt
- Opasteasennukset
- Varusteasennukset
- Pihan betonirakennetyöt
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Pihan turva-asennukset
- Timpurin aputyöt
- Pölyttömyys- ja loppusiivoukset
- TATE-työt

## Valmistuneet työt

- 

## Työturvallisuus

- TR-mittaus
  - vk 16 -> 99 % (sisäinen)
  - TR-mittausten ka 98,41 %



Kuva 1–2. Ulko-ovien teippaukset valmistuneet.



Kuva 3–4. Ikkunapesut ovat käynnissä laajennusosalla.

Lisätieto:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko