

# Viikkotiedote 17/2026

24.4.2026

Vantaan oikeustalon peruskorjaus ja laajennus

## Käynnissä olevat työt

### Uudisosa:

- Alakattotyöt
- Akustiset kittaukset
- Maalausviimeistelyt
- Lukitustyöt
- Varusteasennukset
- Timpurin aputyöt
- Pölyttömyys- ja loppusiivoukset
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Tukimuurien viimeistelytyöt
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

### Korjausosa:

- Alakattotyöt
- Akustiset kittaukset
- Maalausviimeistelyt
- Lukitustyöt
- Varusteasennukset
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Pihan turva-asennukset
- Ikkunoiden ulkopesut
- Timpurin aputyöt
- Pölyttömyys- ja loppusiivoukset
- TATE-työt

## Työturvallisuus

- TR-mittaus
  - vk 17 -> 96 % (ulkoinen)
  - TR-mittausten ka 98,39 %



Kuva 1–2. Pihan viherkasvien ja puiden istutukset käynnissä.



Kuva 3–4. Pääsisäänkäynti on valmistumassa.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko