

Kaupunkilaisille pidetty hankeinfo ja suunnittelua edistetty käyttäjien kanssa


Maanantaina 2.10.2023 järjestettiin Nivavaaran koululla ja etäyhteydellä kaupunkilaisille hankeinfo. Hankeinfossa kaupunkilaisille esiteltiin hankkeen aikataulua, sisältöä ja tavoitteita sekä tuotiin terveisiä työmaalta. Lisäksi kuulijat saivat ennakkoon esitettyihin kysymyksiin vastauksia. Tapahtumaan osallistui esittelijöiden lisäksi 12 henkilöä. Tilaisuutta käsittelevä juttu on julkaistu [kaupungin verkkosivuilla](#).

Napsun monitoimitaloon tulevaan taideteokseen järjestettiin taiteilijahaku syyskuussa 2023. Hakemuksia on tullut runsaasti ja taidetyöryhmä on edistänyt tällä viikolla taiteilijavalintaa.

Suunnittelussa on edistetty käyttäjien kanssa keittiötä, kuulutusalueita, musiikkivarusteita ja hyvinvointisolun irtokalusteiden budjetointia.

Allianssi on lisäksi kuluvalla viikolla tarkentanut hankkeen johtamis- ja päätöksentekokäytäntöjä sekä jatkanut hankkeen aktiivista riskienhallintatoimintaa toteuttamalla ja seuraamalla riskien hallintatoimenpiteitä. Allianssinjohtoryhmä tulee kokoontumaan seuraavalla viikolla ja asialistalla on mm. hankkeen päätöksenteon päivitettyjen käytäntöjen vahvistaminen.

Työmaalla olevan runkolohkon anturoiden laudoitus-, raudoitus- ja betonointityöt ovat käynnistyneet tällä viikolla A-lohkolla eli uudisrakennuksen länsipäädyssä. Työt jatkuvat tämän parissa ensi viikolla. Lohkon B perustusten alustäyttötyöt ovat pääosin tehty. Maarakennustyöt ovat jatkuneet koko rakennettavalla alueella mm. C-lohkolla maanrakennustyöt jatkuvat sekä jätevesi ja tekniikka-asennukset etenevät. Tulevan pysäköintialueen täyttötyöt etenevät aikataulun mukaisesti. Työmaan turvallisuutta mitataan viikoittain rakennusosalalle kuuluvan TR-mittauksen mukaisesti. Mittaus pitää sisällään mm. suojavälineiden käytön tarkastelua ja koneiden ja välineiden käytön arviointia. Viikon 39 tulokseksi on saatu 98.54 % ja työmaalla on työskennelty 94 päivää tapaturmitta.



Kuva anturamuotti A-lohkolla



Kuva anturoiden muottityöt käynnissä A-lohkolla



Kuva anturoiden valutyöt käynnissä A-lohkolla

Yhteistyössä:

Eemeli Antinmaa

Tiina Mölläri

eemeli.antinmaa@ncc.fi

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu