


Viikkotiedote 41/2026



Syksy etenee vauhdilla, ja päivien lyhentyessä työmaalla on kiinnitetty erityistä huomiota alueen valaistukseen. Viilenevät lämpötilat ja vähenevä luonnonvalo asettavat omat vaatimuksensa työskentelyolosuhteille, minkä vuoksi työmaan valaistusta on lisätty turvallisen ja sujuvan työskentelyn varmistamiseksi. Hyvin valaistu työmaa tukee sekä työn laatua että turvallisuutta syksyn ja alkutalven hämärtyvissä olosuhteissa.



Kuva 1. Aamuvalaistuksessa.



Kuva 2. Työmaa Rauhankadun suuntaan.

Työmaan sisätiloihin on sijoitettu useita infotauluja, joista löytyvät ajantasaiset alue-suunnitelmat, turvallisuusohjeet, hätätilanneohjeistus sekä muuta työmaan päivittäisessä toiminnassa tarvittavaa tietoa. Infotaulujen tarkoituksena on varmistaa, että tärkeä tieto on helposti kaikkien työmaalla työskentelevien saatavilla ja tukee turvallista sekä sujuvaa työskentelyä.



Kuva 3. Infopiste työmaalla.



Kuva 4. Defibrilaattori toimistorakennuksessa.



Tiedotusvälillä tapahtunut ja käynnissä olevat työvaiheet

- talotekniikkareittien varmistaminen ja rakennus
- väliaikaisten lämmitysjärjestelmien käyttöönotto
- sisäpuolen purkutyöt
- timanttityöt ja läpiviennit
- paikallavalu- ja betonointi
- hissikuilujen purku
- mallihuoneiden rakennus- ja viimeistely
- ikkunoiden kunnostus
- julkisivun purkutyöt
- julkisivun rappaus- ja maalausmallit
- julkisivun kunnostustyöt
- vesikattotyöt
- konservointi
- tiivistystyöt

Lisätietoja:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Janne-Pekka Niininen, janne-pekka.niininen@senaatti.fi

<https://www.senaatti.fi/hankeet/kansallisarkisto>, <https://www.ncc.fi/projektit/kansallisarkiston-peruskorjaus-helsinki>