

## Käynnissä olevat työt

### Uudisosa:

- Alakattotyöt
- Akustiset kittaukset
- Maalausviimeistelyt
- Lukitustyöt
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- Pölyttömyssiivoukset
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Tukimuurien kivityöt
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

### Korjausosa:

- Alakattotyöt sisällä ja ulkona
- Akustiset kittaukset
- Maalausviimeistelyt
- Lukitustyöt
- Opasteasennukset
- Jätekatoksen alakaton teko
- Pihan betonirakennetyöt
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Pihan turva-asennukset
- Timpurin aputyöt
- Pölyttömyys- ja loppusiivoukset
- TATE-työt

## Valmistuneet työt

- 

## Työturvallisuus

- TR-mittaus
  - vk 14 -> 98 % (ulkoinen)
  - TR-mittausten ka 98,41 %



Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko