

## TYÖMAATIEDOTE VKO 46 / 2018 AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



19.11.2018

### TEHDYT TYÖT

- L-talon sokkelielementit pääosin asennettu
- L-talon maanvaraisen alapohjan alle tuleva talotekniikka asennettu
- L-talon maanvaraisen alapohjaeristeet asennettu
- Väestönsuojan muotin purku



*Maalämpöputkiston asennus käynnissä*

## TYÖMAATIEDOTE VKO 46 / 2018 AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



### KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

- M-talon sokkelielementtien asennus
- L-talon ontelolaataston alapuoliset täyttötöyt



*L-talon maanvaraisen alapohjan tekniikka ja eristeet asennettu*

## TYÖMAATIEDOTE VKO 46 / 2018 AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



### ENSI VIIKON TYÖT

- L-talon maanvaraisen alapohjan raudoitus
- L-talon maanvaraisen alapohjan valutyöt
- M-talon ontelolaataston alapuolen täyttötyöt



*L-talon sokkelielementtien asennus käynnissä.*

TYÖMAATIEDOTE VKO 46 / 2018  
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



### **TYÖTURVALLISUUS**

Viikon 46 TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 98,0 %  
Työmaalla on työskennelty 60 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita 60 päivään.

### **TYÖMAAN TIEDOTTAMINEN**

Työmaa etenemisestä ja lähiympäristöä koskettavista asioista tiedotetaan viikoittain tällä sähköpostilla lähetettävällä työmaatiedotteella. Jos haluat liittyä postituslistalle, laita sähköposti osoitteeseen [janne.virtanen@ncc.fi](mailto:janne.virtanen@ncc.fi).

Ystävällisin terveisin  
**NCC Building**

Janne Virtanen