

## TYÖMAATIEDOTE VKO 47 / 2018 AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



27.11.2018

### TEHDYT TYÖT

- L-talon maanvaraisen alapohjan raudoitus
- L-talon maanvaraisen alapohjan valutyöt
- L-talon ontelolaataston alapuoliset täyttötyöt

### KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

- M-talon sokkelielementtien asennus
- M-talon ontelolaataston alapuolen täyttötyöt
- L-talon ontelolaatta-asennus

### ENSI VIIKON TYÖT

- Käynnissä olevat työt jatkuvat
- L-talon ontelokentän saumavalut

TYÖMAATIEDOTE VKO 47 / 2018  
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



*L-talon ontelolaatta-asennus käynnissä*

## TYÖMAATIEDOTE VKO 47 / 2018 AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



### **TYÖTURVALLISUUS**

Viikon 47 TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 98,9 %, ulkopuolinen mittaus  
Työmaalla on työskennelty 65 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita 65 päivään.

### **TYÖMAAN TIEDOTTAMINEN**

Työmaa etenemisestä ja lähiympäristöä koskettavista asioista tiedotetaan viikoittain tällä sähköpostilla lähetettävällä työmaatiedotteella. Jos haluat liittyä postituslistalle, laita sähköposti osoitteeseen [janne.virtanen@ncc.fi](mailto:janne.virtanen@ncc.fi).

Ystävällisin terveisin  
**NCC Building**

Janne Virtanen