

TYÖMAATIEDOTE VKO 48 / 2018
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



3.12.2018

TEHDYT TYÖT

- L-talon ontelolaatta-asennus
- L-talon ontelokentän saumavalut



L-talon ontelolaatat asennettu ja ontelosaumat valettu

TYÖMAATIEDOTE VKO 48 / 2018 AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

- M-talon sokkelielementtien asennus
- M-talon ontelolaataston alapuolen täyttötöyt



M-talon ontelolaataston alapuolen täyttötöyt käynnissä

TYÖMAATIEDOTE VKO 48 / 2018 AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



ENSI VIIKON TYÖT

- L-talon paikallavaluseinät 1.krs
- L-talon seinäelementtien asennus 1.krs
- VSS seinien eristeasennus
- Talotekniikan asennus ryömintätilassa L-talo



M-talon sokkelielementtien asennus käynnissä

TYÖMAATIEDOTE VKO 48 / 2018
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



TYÖTURVALLISUUS

Viikon 47 TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 99,2 %
Työmaalla on työskennelty 70 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita.

TYÖMAAN TIEDOTTAMINEN

Työmaa etenemisestä ja lähiympäristöä koskettavista asioista tiedotetaan viikoittain tällä sähköpostilla lähetettävällä työmaatiedotteella. Jos haluat liittyä postituslistalle, laita sähköposti osoitteeseen janne.virtanen@ncc.fi.

Ystävällisin terveisin
NCC Building

Janne Virtanen