

TYÖMAATIEDOTE VKO 27 / 2018
AS OY HARPPUUNAN PUOSU



6.7.2018

C-talon harjakorkeus lähes saavutettu

TEHDYT TYÖT

B-TALO

Ulkoseinien villoitustöitä
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt valettu 2.krs, kadun puoli.
Kevyitä väliseinätöitä, 4 krs. tuplattu
Paikallavaluhormitöitä

C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE

5. krs:n holvi valettu
6. krs:n paikallavaluseinät valettu



C-talon ylimmän kerroksen elementtiasennuksia. (kuva 5.7.2018)

TYÖMAATIEDOTE VKO 27 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

B-TALO

Vesikaton aluskermin asennus
Ulkoseinien villoitustyöt
Pintalattiavalut
Kevyiden väliseinien työt 5 krs.
Paikallavaluhormien muottityöt ja valut 7krs.
Ikkunapielien rappaus
Pohjoispäädyn ruiskurappaus aloitettu

C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE

Parvekkeiden puurunkoseinät
Betoniseinien hionta



Suurelementtimuottien käyttöä. (5.7.2018)

TYÖMAATIEDOTE VKO 27 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



ENSI VIIKON TYÖT

B-TALO

Ulkoseinien villoitustöitä
Vesikaton hyönteisverkon asennus
Pintalattiatöitä 4 krs. kadunpuoli
Kevyiden väliseinien töitä 6. krs.
Alakatot 2.krs
Lattialämmitysputkien asennustöitä 4. krs kadunpuoli
Paikallavaluhormien muottitöitä ja hormivaluja
Räystäslautojen asennusta
Mastolavan asennus
Holvin lisätuenta kuukulkijaa varten

C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE

6.krs raudoitustöitä
6.krs holvin muottityöt
Parvekkeiden puurunkoseinät

TYÖTURVALLISUUS

Viikon TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 98,9 %.
Työmaalla on työskennelty 269 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita 101 päivään.

Lomalista jatkuu

Raimo Tuomisto jää lomalle maanantaina. Raimo palaa hyvin levänneenä kahden viikon kuluttua.

Ystävällisin terveisin
NCC Building

Eero Larkela