

## TYÖMAATIEDOTE VKO 28 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



16.7.2018

### Rakentamista helteellä

#### TEHDYT TYÖT

##### *B-TALO*

Ulkoseinien villoitustöitä  
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt valettu 4.krs, kadun puoli.  
Kevyidenväliseinien töitä  
Paikallavaluhormitöitä  
Kattoikkunat asennettu  
Pohjoispäädyn ruiskurappaus

##### *C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE*

6. krs:n holvi laudoitettu  
Raudoitustyöt aloitettu  
Elpohormit asennettu



*C-talon yläpohjan laudoitustyöt voitonpuolella. (kuva 11.7.2018)*

## TYÖMAATIEDOTE VKO 28 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



### **KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT**

#### *B-TALO*

Ulkoseinien villoitustyöt  
Pintalattiavalut  
Keyyiden väliseinien työt 2-5 krs.  
Paikallavaluhormien muuttotyöt ja valut 6-7krs.  
Ikkunapielien verkotus kannenpuoli

#### *C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE*

6.kerroksen holvin raudoitustyöt  
Betoniseinien hionta  
parveke puuseinien rungot



*B-talon villoitustöitä ja katon reunan vanerointia ja räystäitä (kuva 9.7.2018)*

## TYÖMAATIEDOTE VKO 28 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



### ENSI VIIKON TYÖT

#### *B-TALO*

Ulkoseinien villoitustöitä

Keyiden väliseinien töitä 6. krs.

Kipsialakatot ja kotelot 2.krs

Lattialämmitysputkien asennustöitä ja pintalattiavalu 4. krs kannenpuoli

Paikallavaluhormien muottitöitä ja hormivaluja 7. krs.

#### *C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE*

6.krs raudoitustöitä

Parvekkeiden puurunkoseinät

Betonipintojen hionnat

### TYÖTURVALLISUUS

Viikon TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 98,8 %.

Työmaalla on työskennelty 276 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita 108 päivään.

### Työmaa selittää helteen ja lomakauden tuomat vaikeudet

Superhelteeseen on varauduttu jakamalla kaikille työntekijöille Harppuunakorttelin mainospulloja. Työmaalla muistutetaan erikseen veden juomisesta, jotta helle ei tuuperruta yhtään työntekijää tai lomalaisen tuuraajaa.

Ystävällisin terveisin

**NCC Building**

Eero Larkela