

TYÖMAATIEDOTE VKO 31 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



6.8.2018

Käynnissä lukuisia eri työvaiheita

KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

B-TALO

Konesaumattavan peltikaton työt
Ulkoseinien villoitustyöt
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt ovat edenneet yläkerroksiin asti
Kevyiden väliseinien työt
Kipsialakattotyöt
Paikallavaluhormien työt
Sisäseinien ja –kattojen tasoitetyöt
Pesuhuoneiden ja saunojen alustavat puutyöt

C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE

Puurakenteisten parveketaustaseinien työt
Betoniseinien hionnat sisällä
Ikkuna-asennukset
Vesikattoon liittyviä töitä
Ulkoseinien etuputsityöt



B-talon vesikaton peltitöitä. Taustalla näkyy myös C-talon vesikattoa, johon on nyt asennettu höyrynsulkukermi. (kuva 3.8.2018)

TYÖMAATIEDOTE VKO 31 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



ENSI VIIKON TYÖT


Viikolla 32 ei Puosun työmaalla ole merkittäviä uusia alkavia työvaiheita, joten pääasiassa jatketaan edeltävän viikon töillä. Työmaata erityisen paljon työllistäneet B-talon paikallavaluhormit saadaan tällä viikolla vihdoinkin maaliin.

B-TALO

Konesaumattavan peltikaton työt
Ulkoseinien villoitustyöt
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt
Kevyiden väliseinien työt
Kipsialakattotyöt
Paikallavaluhormien viimeisiä valuja
Sisäseinien ja -kattojen tasoitetyöt
Pesuhuoneiden ja saunojen alustavat puutyöt

C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE

Puurakenteisten parveketaustaseinien työt
Betoniseinien hionnat sisällä
Ikkuna-asennukset
Vesikattoon liittyviä töitä
Ulkoseinien etuputsityöt



Huoneistot alkavat saada hiljalleen valkoista pintaa maalausurakoitsijan startattua työt B-talossa (kuva 3.8.2018).

TYÖMAATIEDOTE VKO 31 / 2018
AS OY HARPPUUNAN PUOSU



Puosun lämmönjakohuone.

Ylempänä tekniikka-asennukset käynnissä, alempana tietomallinäköymä valmiista LJH-tilasta. (kuva 1.8.2018)

TYÖMAATIEDOTE VKO 31 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



Aamuinen näkymä parkkihallin kansilaatan päältä mainoskontilta korttelitalon ja Puosun työmaan suuntaan. (kuva 3.8.2018)

TYÖTURVALLISUUS

Työmaalla lisättiin resursseja huoneistojen imurointiin ja työmaan yleisen siisteyden ylläpitämiseen edellisen hieman heikomman TR-tuloksen jälkeen. Näin ollen päästiinkin taas Harppuunan Puosulle tutumpaan TR-lukemaan.

Viikon TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 99,0 %.

Työmaalla on työskennelty 304 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti –tilanteita 15 päivään.

Loma-asioita

Lomakausi lähenee loppuaan. Työnjohdon osalta lomaltaan töihin palasi taas Raimo Tuomisto.

Työmaainsinööriharjoittelija Eero Larkela sen sijaan lopetti työt ainakin tältä erää Harppuunakorttelissa. Iso kiitos Eerolle upeasta työpanoksesta!

Ystävällisin terveisin
NCC Building

Tommi Kaitasaari