

## TYÖMAATIEDOTE VKO 34 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



27.8.2018

### Työmaakuvia sekä tunnelmia harjannostajaisista

Viikko 34 oli Harppuunakorttelissa ja työmaalla jokseenkin tapahtumantäyteinen. Keski-  
viikkopäivä täyttyi erinäisistä allianssipalavereista johtoryhmän ja hankintaryhmän ko-  
kouksesta allianssin projektiryhmän palaveriin.

Torstaina alkuiltapäivästä oli vuorossa korttelin ensimmäisen taloparin eli Harppuunan  
Puosun harjannostajaiset. Tapahtumaan saatiin lopulta melko runsaslukuinen osanotto,  
kun noin 70 ihmistä tilaajan edustajista ja allianssin osapuolista aina työmaan työnteki-  
joihin asti oli mukana kuulemassa puheita ja nauttimassa pitopalvelun antimista. Viihdyt-  
täjänä tilaisuudessa toimi Turun oma poika VeePee Lehto. Kuvia tapahtumasta jäljem-  
pänä.

Torstain toinen tapahtuma tontilla oli korttelin ensimmäinen asuntomyyntitapahtuma,  
kun joukko kiinnostuneita kävi asuntovälittäjän johdolla tutustumassa paremmin kortte-  
liin ja eritoten Puosun tuleviin asuntoihin.

### KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

#### *B-TALO*

Vesikaton pellitys piippuja lukuun ottamatta valmis

Julkisivun villoitustyöt sekä pohja- ja pintarappaukset, pohjoisjulkisivu valmis

Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt valmiit 1.-6.krs, käynnissä 7.krs työt

Kevyiden väliseinien työt 1.-6. krs

Kipsialakattotyöt 2.-5. krs

Maalaus- ja tasoitetyöt 2.-4. krs



*B-talon pohjoispuolen päädyn rappaus on nyt valmis (kuva 27.8.2018).*

## TYÖMAATIEDOTE VKO 34 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU




### *C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE*

Talojen välisen kannen laajennuksen betonilaatta valettiin tänään  
Betonipintojen hionnat pääosin valmiit, etuoikaisutyöt on aloitettu  
Vesikaton puutyöt: raakaponttilaudoitukset  
Julkisivun etuputsityöt ja villoitukset  
Teknisen tilan tate-työt  
Ikkuna-asennukset  
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt

### ENSI VIIKON TYÖT

#### *B-TALO*

Vesikaton pellitys piippuja lukuun ottamatta valmis  
Julkisivun villoitustyöt sekä pohja- ja pintarappaukset  
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt 7.krs  
Kevyiden väliseinien työt 1.-6. krs  
Kipsialakattotyöt 2.-5. krs  
Maalaus- ja tasoitetyöt 2.-4. krs  
Laatoitustöiden aloitus



*B-talon 7.krs pintalattiatöitä (kuva 27.8.2018).*

## TYÖMAATIEDOTE VKO 34 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



### *C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE*


Talojen välisen kannen laajennuksen betonilaatta valettiin tänään  
Betonipintojen etuoikaisutyöt  
Vesikaton puutyöt: raakaponttilaudoitukset  
Julkisivun etuputsityöt ja villoitukset  
Teknisen tilan tate-työt  
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt

### TYÖTURVALLISUUS

Viikon TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 98,2 % (ulkopuolinen mittaja).  
Työmaalla on työskennelty 325 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti –tilanteita 36 päivään.

### HARPPUUNAN MAJAKKA

Myös Majakan rakennustyöt on aloitettu, alla kuva paalutustöistä. Majakasta aletaan lähiaikoina julkaista omia tiedotteita.  
Majakkan vastaavana työnjohtajana toimii Roope Mäkinen, runkovaiheen työnjohtajia ovat Timo Skantsi ja Jari Haapasalo.





TYÖMAATIEDOTE VKO 34 / 2018  
AS OY HARPPUUNAN PUOSU



HARJANNOSTAJAISKUVIA



Ystävällisin terveisin  
NCC Building

Tommi Kaitasaari