

TYÖMAATIEDOTE VKO 35 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



31.8.2018

Työmaan vahvuus tällä hetkellä yli 50 henkeä

KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

B-TALO

Julkisivun villoitustyöt on valmiit, pohja- ja pintarappaukset käynnissä, pohjoisjulkisivu rappauksen osalta valmis

Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt on valmiit

Kevyiden väliseinien työt 1.-6. krs

Kipsialakattotyöt 2.-4. krs on valmiit, 5. krs työn alla

Maalaus- ja tasoitetyöt: 2. krs on valmis 3.-4. krs työn alla

7. krs yläpohjan koolaus + levytystyöt

Alustavia aurinkopaneelien asennustyöt



Yleisnäkymä taloille päin kannen puolelta katsottuna. Vasemmalla talo C ja oikealla talo B, joka on jo saanut pitkälle julkisivulleen lopullista, vaalean vihreää värisävyä (kuva 30.8.2018).

C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE

Julkisivun etuputsityöt ja villoitukset

Teknisen tilan tate-työt

Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt

Betonipintojen etuoikaisutyöt

Kevyet väliseinätyöt 6.krs

TYÖMAATIEDOTE VKO 35 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



ENSI VIIKON TYÖT

B-TALO

Julkisivun villoitustyöt sekä pohja- ja pintarappaukset
 Kevyiden väliseinien työt 1.-6. krs
 Kipsialakattotyöt 2.-5. krs
 Maalaus- ja tasoitetyöt 2.-4. krs
 Aurinkopaneelien asennustöitä
 7. krs yläpohjan koolaus + levytystyöt
 5. krs saunarunkotyöt
 Laatoitustöiden aloitus



Rappaukset etenevät lohkoittain edeten vähitellen B-talosta myös C-talon julkisivuun. Vasemmalla B-talon ikkunan ympäristö rappauksineen ja pellityksineen valmiina. Keskeillä ja oikealla mastolatavat siirretty talojen väliseen rappauksia palvelemaan. (Kuva 30.8.2018)

C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE

Julkisivun etuputsityöt ja villoitukset
 Teknisen tilan tate-työt
 Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt
 Betonipintojen etuoikaisutyöt
 Kevyet väliseinätyöt 6.krs

TYÖMAATIEDOTE VKO 35 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



TYÖTURVALLISUUS

Viikon TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 98,2 % eli jälleen päästiin yli asetetun tavoite-
rajan, joka on 98,0 %. Havaintomäärät ovat tällä hetkellä yli 500 kappaleen luokkaa, joten
ns. väärin-havaintojakin mukaan aina mahtuu vähintään muutamia. Havaitut puutteet
korjataan viimeistään seuraavan viikon alkupuolella.

Työmaalla on työskennelty 332 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti –tilanteita 43 päi-
vään.

MAINOSKONTTI

Harppuunakorttelissa on mainoskontti palvelemaan asuntomarkkinointia ja –myyntiä.
Alla kuva kontista edustuskuunnossa.



Ystävällisin terveisin
NCC Building

Tommi Kaitasaari