

TYÖMAATIEDOTE VKO 38 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



26.9.2018

Pääpaino mallihuoneistojen töissä

KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

B-TALO

Mallihuoneistojen kalusteasennukset tehty

Julkisivun pintarappaukset

Kevyiden väliseinien työt, 7. krs aloitus. 6. krs tuplaukset

Kipsialakattotyöt

Maalaus- ja tasoitetyöt 5. krs, 2.-4. krs pääosin valmis

Laatoitustyöt 2. krs

7. krs katon koolaus ja levytys

Talojen kadun puolen edustan putkivedot

Kerrosten talotekniikkatyöt, sähköt 6.-7. krs valmis



Kahden mallihuoneiston kylpyhuoneseinälaatat asennettuna.

TYÖMAATIEDOTE VKO 38 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE

Julkisivun villoitukset, n. 80% valmis
LJH talotekniikkatyöt
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt 4. krs
Kevyiden väliseinien työt
Kipsialakattotyöt
Kerrosten talotekniikkatyöt

ENSI VIIKON TYÖT

B-TALO

Parkettiasennuksia
Julkisivun pintarappauksia
Kevyiden väliseinien töitä
Kipsialakattotöitä
Maalaus- ja tasoitetöitä
Laatoitustöitä 2.-3. krs
7. krs katon koolaus ja levytys
Talojen kadun puolen edustan putkivedot
Kerrosten talotekniikkatöitä



Ylimmän, kaksikerroksisen huoneiston koolaus –ja levytystöitä / 7. krs katto.

TYÖMAATIEDOTE VKO 38 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE

Julkisivun villoituksia ja rappaustöitä
Lattialämmitys- ja pintalattiatöitä
Kevyitä väliseinätöitä, seinien tuplauksia
Kipsialakattotyöt alkaa, 1.-2. krs
VSS-lattiapinnoitus PU-massalla
Teknisen tilan talotekniikkatöitä
Kerrosten talotekniikkatöitä

TYÖTURVALLISUUS

Viikon TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 98,2 %.
Työmaalla on työskennelty 356 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita 64 päivään.

TYÖMAAN TIEDOTTAMINEN

Työmaa etenemisestä ja lähiympäristöä koskevista asioista tiedotetaan viikoittain tällä sähköpostilla lähetettävällä työmaatiedotteella. Jos haluat liittyä postituslistalle, laita sähköposti osoitteeseen tommi.kaitasaari@ncc.fi.

Ystävällisin terveisin
NCC Building

Tommi Kaitasaari