

TYÖMAATIEDOTE VKO 41 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



12.10.2018

Keskipihan urakka starttaamassa

KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

B-TALO

Julkisivun rappaukset ovat pääasiassa valmiit
Ulokeparvekkeiden sivupieliin ja parvekeotsien runkotyöt
Kadun puolen edustan putkivedot
Kalusteasennukset
Kevyiden väliseinien työt
Kipsialakattotyöt
Maalaus- ja tasoitetyöt
Saunojen panelointityöt
Laatoitustyöt
Kerrosten talotekniikkatyöt



Kodinkoneita asennettuna mallihuoneistoon (kuva 12.10.2018).

C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE

Yhteisen porrashuoneen lasiseiniin liittyviä töitä on aloitettu tällä viikolla
Julkisivun rappaukset
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt:
- talojen yhteisen porrashuoneen pintalattiat valettiin tällä viikolla
- muuten pintalattiat on valmiit 4.krs asti, käynnissä 5.krs työt

...

TYÖMAATIEDOTE VKO 41 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



...
Kevyiden väliseinien työt
Kipsialakattotyöt
Lämmönjakohuoneen talotekniikkatyöt
Kerrostien talotekniikkatyöt

ENSI VIIKON TYÖT

B-TALO

Julkisivun pintarappauksia
Ulokeparvekkeiden sivupieliin ja parvekeotsien runkotöitä
Saunojen paneelintöitä
Kalusteasennuksia
Parkettiasennuksia
Kevyiden väliseinien töitä
Kipsialakattotöitä
Maalaus- ja tasoitustöitä
Laatoitustöitä
Kerrostien talotekniikkatöitä



Mallihuoneiston kylpyhuoneen laattasaumaukset ja kattopaneloinnit led-valoineen valmiina (kuva 12.10.2018).

TYÖMAATIEDOTE VKO 41 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE

Yhteisen porrashuoneen lasiseinien työt
Julkisivun rappaustöitä
C-talon lattialämmitys- ja pintalattiatyöt 5. krs toinen puoli
Kevyitä väliseinätöitä
Kipsialakattotöitä
Lämmönjakohuoneen talotekniikkatöitä
Kerrosten talotekniikkatöitä

HARPPUUNAN KESKIPIHA

Keskipihan suunnittelu on nyt siinä mallissa, että pihaurakka on voitu sopia. Keskipihan urakoi VRJ Länsi-Suomi, joka teki myös korttelitalon viherkaton. Kannen pihatyöt tehdään tämän vuoden puolella niin pitkälle, kuin säät suinkin mahdollistavat.

TYÖTURVALLISUUS

Viikon TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 98,2 %.
Työmaalla on työskennelty 376 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti –tilanteita 85 päivään.

SYKSYISTÄ MAISEMAA



Näkymä B-talon katolta Turun linnalle päin (kuva 12.10.2018).

Ystävällisin terveisin
NCC Building

Tommi Kaitasaari