

TYÖMAATIEDOTE VKO 49-50 /  
2018  
AS OY HARPPUUNAN PUOSU



19.12.2018

### Kannen puolen seinävierusta asfaltoitu



Kadun puolelle julkisivun 1. krs:n seinäpintoihin tulee luonnonkiviverhoilu. Luonnonkivityöt käynnissä B-talon kohdalla (kuva 30.11.2018).

#### VALMISTUNEITA TÖITÄ

Kevyet väliseinätyöt ja kipsialakattotyöt ovat valmistuneet molempien talojen osalta.  
Saunojen ja pesuhuoneiden koolaustyöt valmistuneet molempien talojen osalta.  
C-talon päädyn paikallavaluportaat betonoitu.

#### KÄYNNISSÄ OLEVIA TÖITÄ

Julkisivun luonnonkivityötä B+C  
Hissin asennustöitä luhtikäytävällä  
Julkisivuihin ja parvekkeisiin liittyviä julkisivulevytyksiä B+C+ talojen välikko, yhteensä noin 70 % valmis  
Saunatilojen panelointitöitä B+C  
Kuivan tilan kalusteasennuksia B+C, kylpyhuoneiden kalusteasennuksia B-talossa  
Parkettiasennukset jatkuvat vuodenvaihteen jälkeen B+C, B 1.-5. ja C 1.-2. valmiit

...

TYÖMAATIEDOTE VKO 49-50 /  
2018  
AS OY HARPPUUNAN PUOSU



...

- Maalaus- ja tasoitetöitä B+C; ylimpiä kerroksia lukuunottamatta työt valmiit
- Laatoitustöitä B+C, B 1.-6. krs ja C 1.-4.krs valmiit
- Julkisivun rappausten viimeistelytöitä B+C
- Asuntoterassien puutyöt kannen päällä, B-talon edusta
- Varusteesennuksia, B-talo
- Väliovien asennuksia ja listoitustöitä, B-talo
- Kerrosten talotekniikkatöitä B+C
- Lämmönjakohuoneen talotekniikkatöitä



Luonnonkiviverhoilu ja julkisivulevytyksiä kadun puolella (kuva 12.12.2018)

TYÖMAATIEDOTE VKO 49-50 /  
2018  
AS OY HARPPUUNAN PUOSU



Luhtikäytävän pääsisäänkäynnin teräsrakenteinen katos asennettuna. Kuvassa myös julkisivulevytyksiä metallilasiseinään (kuva 12.12.2018).

**VKO 51 ALKAVIA TYÖVAIHEITA**  
Parvekkeiden kaideasennukset, B-talo

**TYÖTURVALLISUUS**  
Viikon 49 TR-mittauksen eli työturvallisuusmittauksen tulos oli 97,3 % ja viikon 50 tulos oli 97,8 %.  
Työmaalla on työskennelty 432 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti –tilanteita 26 päivään.

**VIERAILIJOITA**  
Harppuunakorttelin vierailijalista sai jatkoa viikon 50 maanantaina, kun Turun kaupunkisuunnittelutyöryhmä kaupunkisuunnittelujohtajan johdolla kävi kuuden hengen voimin tutustumassa kortteliin. Siggeltä J-P Virtanen pääsuunnittelijana esitelmöi ryhmälle hanketta.

TYÖMAATIEDOTE VKO 49-50 /  
2018  
AS OY HARPPUUNAN PUOSU



**TYÖMAAN TIEDOTTAMINEN JA PALAUTE**

Työmaa etenemisestä ja lähiympäristöä koskevista asioista tiedotetaan viikoittain tällä sähköpostilla lähetettävällä työmaatiedotteella. Jos haluat liittyä postituslistalle tai laittaa tiedotteen lukijana muuten palautetta, laita sähköposti osoitteeseen [tommi.kaitasaari@ncc.fi](mailto:tommi.kaitasaari@ncc.fi).

Ystävällisin terveisin  
NCC Building

Tommi Kaitasaari