Viikkotiedote vk 47/2026

Purku-, maanrakennus- ja kaivuutyöt jatkuvat suunnitelmien mukaisesti tulevina viikkoina. Ensi viikon aikana työmaan henkilöstö siirtyy väistötiloista purkutöiden alta uusiin työmaaparakkeihin. Samalla työmaalla valmistaudutaan talven tuloon parantamalla valaistusta ja toteuttamalla kulkureittijärjestelyjä turvallisen liikkumisen varmistamiseksi.
Louhintatyöt alkavat viikolla 49. Tarkemmista ajankohdista tiedotetaan kohteen WhatsApp-kanavalla.

Käynnissä olevat työvaiheet

- Maanrakennustyöt
- Kaivannon tukiseinien rakentaminen
- Kaivannon aukikaivuutyöt
- Paviljonkien sokkelien etuputsityöt
- Purkutyöt
- Haitta-ainepurkutyöt
- Maa-aineksen poistot imuautolla

Valmistuneet työt

- Työmaaparakkien asennustyöt

NCC Company Open - Public





Kuvat 1 ja 2. Maanrakennus- ja purkutyöt etenevät suunnitelmien mukaisesti.





Kuvat 3 ja 4. Maa-aineksen poistotyöt jatkuvat imuautolla työmaan eri osa-alueilla.

NCC Company Open - Public