
 
 
 

We Landin yhdeksäs rempparinki kokoontui keskiviikkona 19.10.2022  klo 16.00 alkaen. 

Tapaaminen järjestettiin Teams -kokouksena. 

 
Työmaan osalta käytiin läpi ajankohtaiset työvaiheet, valmistuneet työt, työmaan logistiikka-
asiat ja mahdolliset häiriöt ympäristölle. 
 

Valmistuneet työvaiheet: 
o Toimisto-osan K3-K1 kellarikerroksien paikallavalut ja elementtiasennukset 
o Porras- ja hissikuilujen paikallavaluosiot (A kuilu K3-8. krs, B1 ja B2 kuilut K3-1.krs) 

 
Käynnissä olevat työvaiheet 
Maanrakennus: 

o Sisäpuoliset täytöt ja pohjantasaukset maanvastaisia lattioita varten   

o Pohjaviemärit 

o Maanpaineseinien vedeneristystyöt   

o Maanvastaiset lattiat K3    

o Paikallavalut: 

o 1. krs loput paikallavalurakenteet  

o 2. krs paikallavalurakenteet  

o KAF-kujan alle jäävä holvi 

o Elementtiasennus:  

o 2 krs holvi   

 

Alkavat työvaiheet: 
o C-lohkon kannen muotti ja raudoitustyö  (rumba-patsaan alle jäävä parkkihallin 

osuus)  
o Talotekniikka ja muuraustyöt kellarissa alkavat lattiatöiden jälkeen 
o Julkisivuelementtien asennus joulu-tammikuun vaihteessa   

 

Rakennustöiden aikataulu lyhyesti: 
 

o Paikallavalut ja elementtiasennukset maanpinnalla syksyllä 2022 

o Maanpäällinen runko 

o 7 krs (alempi vesikatto) rungon elementtiasennukset valmiit helmi-maaliskuu 2023 

o 14 krs (ylempi vesikatto) rungon elementtiasennukset valmiit kesäkuussa 2023 

o Vuosi 2023 menee suurilta osin sisätyövaiheiden parissa ja rakennus on kokonaisuudessaan 

valmis 2024 huhtikuussa  

 

Työmaa-alue ja logistiikka: 
 

o Työmaatoimisto ja sosiaalitilat sijaitsevat Ankkurikiinteistön toisessa kerroksessa  

o Jalankulku- ja pyöräliikenne edelleen ohjattu kulkemaan Tallberginkadun kautta 

 



 
 
 

Häiriöt ympäristölle  
 

o Meluilmoituksen mukaisia töitä tehdään arkisin klo 7-18 välillä ja muita rakennustöitä 

kaupungin järjestyssääntöjen mukaisesti (ma-su 7-22 välillä) kuitenkin siten, että 

pääsääntöisesti rakennustyöt tehdään arkisin 7-18 välillä. Poikkeuksia tosin voi kuitenkin 

ilmetä aikataulutilanteesta riippuen.  

o Valutyöt Itämerenkadun kautta aiheuttavat ajoittain häiriötä Tanssin talon huoltopihan 

sisäänkäynnin edessä → NCC:ltä liikenteenohjaaja valujen aikana opastamassa 

kiertoreiteissä. 

o Osa valutöistä on hyvinkin pitkäaikaisia (jopa 14 h putkeen), pahoittelemme häiriöitä mutta 

töitä ei voi jättää kesken ja mahdolliset kalusto / toimitusongelmat voivat ajoittain myös 

pidentää vielä valuaikoja. 

 

Rempparingin seuraava kokous 
 

o Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin 
 
 

 
 
Työmaa kuvattuna aamulla 20.10.2022 


