
 
 
 

We Landin ensimmäinen rempparinki kokoontui torstaina 11.2.2021 klo 17.00 alkaen. 

Tapaaminen järjestettiin Teams -kokouksena. 

 
Tilaisuuden aluksi esiteltiin paikallaolijat. Rempparinkiin osallistuivat: 
Timo Henno / NCC Property Development 

Mikko Kolehmainen / NCC 

Elina Kauppinen / NCC 

Tuomas Hauvala / Mafy 

Kirsi Mustonen / Merikaapelin asukas 

 

Työmaan osalta käytiin läpi käynnissä olevat työvaiheet, valmistuneet työt, työmaan logistiikka-
asiat ja mahdolliset häiriöt ympäristölle. 
 
- Valmistuneet työvaiheet: 

 
o Rumbapatsaan purku  

o Raitiovaunukiskojen purku  

o Pintamaiden kaivuut, puiden kaadot ja muut rakennustöiden aloittamista 

valmistelevat työt  

 

- Käynnissä olevat työvaiheet 
 

o Kunnallistekniikan siirrot rakennusalueelta montun sivuille, mm. kaukolämpö ja -

kylmä, Teleoperaattoreiden kaapelit, Vesi- ja viemäriputket / johdot, HSV:n 

keskijännitekaapelit 

o Työmaalla on aloitettu porapaalutus 

▪ Fagerholminkuja (merkitty aluesuunnitelmassa vihreällä) on pääosin 

paalutettu. Työ etenee Itämerenkadulle ja sen jälkeen Porkkalankadulle 

(merkitty aluesuunnitelmassa lilalla)  

▪ Porapaalutusten on määrä valmistua maaliskuun 2021 loppuun mennessä. 

▪ Porapaalutuksen jälkeen aloitetaan porapaaluseinän tekeminen, jolloin 

pontituksia tehdään Itämerenkadun ja Porkkalankadun suuntaisesti.   

o Kallion esilujitus pultituksella ja injektoinnilla  

o Maankaivuutyöt etenevät kerroksittain alaspäin n. 12m sen jälkeen, kun 

porapaalutukset, pontitukset, lujitukset ym on tehty (Parkkitiloja varten kaivetaan 

vesitiivis monttu)  

 
- Alkavat työvaiheet: 

o Porapaalujen raudoitus ja betonointi  

o Maaperän lujitus 

o Louhinta  

 



 
 
 

 
Rakennustöiden aikataulu lyhyesti: 
 
- Maanrakennusvaiheen työt aloitettiin marraskuussa 2020 ja työt kestävät aina syyskuuhun 

2021 saakka (Monttu kaivettu syyskuun alkuun mennessä) 

- Paikallavalutyöt aloitetaan syyskuussa 2021 (Perustukset, porrastornit, väestönsuoja, 

kellarin ulkoseinät)  

- Elementtiasennukset aloitetaan helmikuussa 2022 

- Paikallavalut ja elementtiasennukset maanpinnalla 7/2022 

- Runkotyöt ovat pääosin valmiina tammikuussa 2023 

- Vuosi 2023 menee suurilta osin sisätyövaiheiden parissa ja rakennus on kokonaisuudessaan 

valmis vuoden loppuun mennessä 

 

Työmaa-alue ja logistiikka: 
 
- Työmaatoimisto ja sosiaalitilat sijaitsevat Ankkurikiinteistön toisessa kerroksessa  

- Työmaaliikenne kulkee tällä hetkellä Itämeren- ja Porkkalankadun kautta  

- Tanssin talon työmaaliikenne kulkee We Landin työmaan läpi toistaiseksi (kunnes 

porapaalutukset ja ponttiseinät Itämerenkadulla valmistuvat)  

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Häiriöt ympäristölle  
 
- Porapaalutus on tällä hetkellä suurin melun aiheuttaja → Työvaihe valmistuu pääosin 

maaliskuun 2021 loppuun mennessä 

- Maankaivuu-, lujitus- ja louhintatyöt (kallion porausta, räjäytykset, kompressorit, louheen 

lastaus yms.) aiheuttavat myöskin häiriötä lähiympäristöön, tosin vähäisempää melua kun 

paalutus → nämä työt kestävät syyskuun 2021 alkuun  

- Tontilla käsitellään pilaantuneita maita, joita ajetaan Hämeenlinnaan jatkokäsiteltäväksi  

- Meluilmoituksen mukaisia töitä (mm. paalutukset, louhinta) tehdään arkisin klo 7-18 välillä 

ja muita rakennustöitä kaupungin järjestyssääntöjen mukaisesti (ma-su 7-22 välillä) 

kuitenkin siten, että pääsääntöisesti rakennustyöt tehdään arkisin 7-18 välillä. Poikkeuksia 

tosin voi kuitenkin ilmetä aikataulutilanteesta riippuen.  

- Talvella työmaalla on jouduttu tekemään lumitöitä aikaisin aamulla, mistä on tullut jonkin 

verran palautetta. Työmaaliikenteen ajoväylä on kuitenkin pidettävä kunnossa siten, että 

se on ajettavissa heti klo 7.00. 

 
Naapurien kysymykset / Kommentit  
 
- Työmaavalaistus on häirinnyt osaa naapuruston asukkaista. Työmaalla on oltava kaikkina 

aikoina jonkinlainen valaistus, mutta se voidaan suunnata/sammuttaa siten, ettei se 

aiheuta häiriötä naapureille. 

- Mikäli jatkossa ilmenee haittaa, voi yhteyttä ottaa työmaan nettisivujen kautta osoitteessa 

https://www.ncc.fi/projektit/we-land-helsinki/ tai soittaa työmaan puhelimeen 050 

4117007 (ark. 7-15:30)  

 
Rempparingin seuraava kokous 
 
- Torstaina 15.4.2021 klo 17.00 alkaen (teams -kokous)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncc.fi/projektit/we-land-helsinki/

