
 
 
 

We Landin viides rempparinki kokoontui keskiviikkona 10.11.2021 klo 16.00 alkaen. Tapaaminen 

järjestettiin Teams -kokouksena. 

 
Tilaisuuden aluksi esiteltiin paikallaolijat. Rempparinkiin osallistuivat: 
Mikko Kolehmainen / NCC 
Elina Kauppinen / NCC 
Tuomas Hauvala/Mafy 

Kirsi Mustonen / Merikaapelin asukas 

 

Työmaan osalta käytiin läpi ajankohtaiset työvaiheet, valmistuneet työt, työmaan logistiikka-
asiat ja mahdolliset häiriöt ympäristölle. 
 
- Valmistuneet työvaiheet: 
o Torninosturit A ja B on pystytetty ja ne ovat toimintakunnossa 
o Itämerenkadun työmaa-alue on otettu käyttöön 
o Ruoholahden yhteiskäyttöväestönsuojan kuilu on saatu purettua 

 
- Käynnissä olevat työvaiheet 

 
o Louhintatyöt ovat hieman myöhässä  → Meluilmoitusta ja -lupaa on näin ollen 

jatkettu joulukuun loppuun asti.   

o Louhinnasta n. 90 % tehty, valmistuu joulukuun loppuun mennessä. 

o Louheen pois kuljetus ja kalliopintojen rusnaus    

o Kallioinjektointia ja pultitusta 

o Kallioleikkausten ruiskubetonointeja 

 

- Alkavat työvaiheet: 
 

o Paikallavalutyöt alkavat viikolla 46 

 

 
Rakennustöiden aikataulu lyhyesti: 
 
- Maanrakennusvaiheen työt aloitettiin marraskuussa 2020→  Maaperän ja kalliopinnan 

rikkonaisuuden takia louhinta viivästyy hieman ja jatkuu joulukuulle 

- Paikallavalutyöt aloitetaan marraskuussa 2021 viikolla 46 (Perustukset, porrastornit, 

väestönsuoja, kellarin ulkoseinät)  

- Elementtiasennukset aloitetaan n. toukokuussa 2022 

- Paikallavalut ja elementtiasennukset maanpinnalla syksyllä 2022 

- Runkotyöt ovat pääosin valmiina keväällä 2023 

- Vuosi 2023 menee suurilta osin sisätyövaiheiden parissa ja rakennus on kokonaisuudessaan 

valmis kyseisen vuoden loppuun mennessä 

 



 
 
 

Työmaa-alue ja logistiikka: 
 
- Työmaatoimisto ja sosiaalitilat sijaitsevat Ankkurikiinteistön toisessa kerroksessa  

- Tanssin talon työmaaliikenne on siirretty Itämerenkadulle 

- Jalankulku- ja pyöräliikenteen osalta on tehty muutoksia → Polkupyöräliikenne on ohjattu 

nyt kulkemaan Tallberginkadun kautta 

 
Häiriöt ympäristölle  
 
- Maankaivuu-, lujitus- ja louhintatyöt (kallion porausta, räjäytykset, kompressorit, louheen 

lastaus yms.) aiheuttavat häiriötä lähiympäristöön, tosin vähäisempää melua kun paalutus 

→ nämä työt kestävät joulukuun 2021 loppuun   

- Meluilmoituksen mukaisia töitä tehdään arkisin klo 7-18 välillä ja muita rakennustöitä 

kaupungin järjestyssääntöjen mukaisesti (ma-su 7-22 välillä) kuitenkin siten, että 

pääsääntöisesti rakennustyöt tehdään arkisin 7-18 välillä. Poikkeuksia tosin voi kuitenkin 

ilmetä aikataulutilanteesta riippuen.  

 
Naapurien kysymykset / Kommentit  

 

- Itämerenkadun Torninosturin mastovalot yöksi kiinni. 

- Toiveena, että torninosturiin tulisi valaistu joulukuusi → tämä toteutuu. 

 

 

 

Rempparingin seuraava kokous 
 
- Keskiviikkona 12.1.2022 klo 16.00 alkaen (teams -kokous)  

 
 


