
 
 
 

We Landin 11. rempparinki kokoontui keskiviikkona 7.6.2023 klo 16.00 alkaen. Tapaaminen 

järjestettiin Teams -kokouksena. 

 
Tilaisuuden aluksi esiteltiin paikallaolijat. Rempparinkiin osallistuivat: 
-     Mikko Kolehmainen / NCC 
- Elina Kauppinen / NCC  
- Kirsi Mustonen / Merikaapelin asukas 
- Kai Oravainen / NCC  
  
Työmaan osalta käytiin läpi ajankohtaiset työvaiheet, valmistuneet työt, työmaan logistiikka-
asiat ja mahdolliset häiriöt ympäristölle. 
 

o Valmistuneet työvaiheet: 
o Elementti- ja paikallavalurunko pääosin (14. krs teräsrakenteet vielä, alkaa vko 26)  

 
o Käynnissä olevat työvaiheet 
o Maanrakennus: 

o Itämerenkadun kunnallistekniikka  

o Porkkalankadun vierustäytöt  

o Rungon elementtiasennukset:  

o Elementtiasennus 14.  krs pääosin valmis   

o Julkisivut:  

o 2.-12. krs julkisivuelementit pääosin asennettu 

o 1. krs lasiseinätyöt aloitettu   

o Vesikatot:  

o Alempi vesikatto (8.krs) käynnissä  

o Ylempi vesikatto (14. krs katto) työt alkaa vko 28 

o Sisätyövaiheet:  

o Väliseinämuuraus K1, 1, 7, 8. ja 9. krs 

o Otsat ja levyseinät 5.-7. krs 

o Pintalattiat 1. krs, 6 krs ja 7. krs  

o Tasoitustyöt 4.-5. krs  

o Maalaustyöt 2. krs  

o Laatoitustyöt 2. krs   

o Talotekniikka:  

o Kellarikerrosten TATE-työt K3 ja K2 pääosin tehty, K1 käynnissä   

o 2.- 4. krs alakaton yläpuoliset asennukset pääosin tehty  

o 5.- 9. krs käynnissä   

 

o Alkavat työvaiheet: 
o 1. krs termorankaseinät 

o 2. krs kattopaneelien asennukset  

 



 
 
 

 

Rakennustöiden aikataulu lyhyesti: 
 

o Vuosi 2023 menee suurilta osin sisätyövaiheiden parissa ja rakennus on kokonaisuudessaan 

valmis 2024 huhtikuussa 

o Käyttäjämuutostöitä tehdään näillä näkymin 2024 syksyyn   

 

Työmaa-alue ja logistiikka: 
 

o Työmaatoimisto ja sosiaalitilat sijaitsevat Ankkurikiinteistön toisessa kerroksessa  

o Jalankulku- ja pyöräliikenne edelleen ohjattu kulkemaan Tallberginkadun kautta 

o 
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Häiriöt ympäristölle  
 

o Itämerenkadun kunnallistekniikan työt aiheuttavat edelleen haittaa liikenteelle tanssin 

talolle ja tanssin talon ohi  → työmaalla kaksi liikenteenohjaajaa  

o Julkisivujen elementtiasennuksia tehdään iltavuorossa klo 22 asti siihen asti, kunnes 

julkisivuelementit asennettu (kesäkuun 2023 loppuun mennessä) 

 
Naapurien kysymykset / Kommentit  

o PP-kieltomerkkien sijainnit tarkistettava Länsisatamankatu, Talberginkuja ja Altian talon 

edestä  Tarkistetaan 

Rempparingin seuraava kokous 
 

o 6.9.2023 klo 16:00 
 


