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Talotekniikan kumppanivalinnat käynnissä 
Allianssin hankintojen osalta kuluvalla viikolla on valmisteltu merkittäviä 
talotekniikkatöiden hankintakokonaisuuksia. Aliurakoitsijavalinnat ko. hankintojen 
osalta on tavoitteena saada suoritettua loppuun helmikuun alkupuolella. 

Työmaalla käynnissä olevia työvaiheita ovat A-lohkolla porrasasennukset 1.–2. 
kerroksessa, väliaikaisten suojaseinien teko sekä sisätäyttö- ja 
viemäriasennustyöt. B-lohkolla käynnissä on kaukolämpölinjan sulatus ja 
asennustyöt sekä 1. kerroksen katon loppujen onteloiden asennus. C-lohkolla 
tehdään väestönsuojien lattiaraudoituksia ja valuja sekä maapaineseinien 
nostoja. 

Ensi viikolla tehdään A-lohkolla 2. kerroksen katon ontelolaattojen saumavaluja 
sekä jatketaan suojaseinien tekoa ja sisätäyttö- ja viemäriasennustöitä. B-
lohkolla käynnistetään 2. kerroksen seinäelementtien asennustyöt. C-lohkolla 
aloitetaan väestönsuojaseinien muottityöt ja anturatöitä.  

  
A-lohkon onteloasennuksia  Runkotöiden lohkojako 

Työmaan turvallisuusmittauksen tulos viikolta 2 oli 98,29 %. Työmaalla on 
työskennelty 193 päivää tapaturmitta.  
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