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Napsu – Napapiirin monitoimitalo

A lohkolla sokkelielementtiasennukset ovat
valmistuneet
Allianssi on kuluvalla viikolla tarkentanut rakentamisajan välitavoitteitaan ja
jatkanut marraskuulle sijoittuvien tilaisuuksien valmisteluita. Suunnittelussa on
työnalla mm. kohteen elementti- ja väliseinäsuunnitelmat.

Lohkon A sokkelielementtiasennukset ovat pääosin valmistuneet. Perustusten
laudoitus, raudoitus ja betonointityöt jatkuvat B-lohkolla ja siirtyvät C-lohkolle.
B-lohkon sokkelielementtiasennukset käynnistyvät ja jatkuvat vk 44 aikana.
Maarakennustyöt jatkuvat koko rakennettavalla alueella. Torninosturin pystys,
valmistuu vk 43 loppuun mennessä.

Työmaan turvallisuusmittauksen tulos viikolla 42 on 97,96 %. Työmaalla on
työskennelty 115 päivää tapaturmitta.

Kuva Torninosturin pystytys alkamassa
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