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A-lohkolla aloitettu pilariasennukset
Kuluvalla viikolla on koostettu edellisen viikon lähipäivien ja palautekyselyn
tuloksia sekä kokoonnuttu riskityöryhmään tarkistamaan tunnistetuille riskeille
määriteltyjen toimenpiteiden eteneminen. Suunnittelussa mm. viimeistellään
talotekniikan urakoiden kilpailutusmateriaalia.

Toimintakulttuurin muutoksen valmisteluja on tehty tällä viikolla työrukkasessa ja
pedaryhmässä. Ryhmissä on mm. suunniteltu tulevia tapaamisia ja aikataulutettu
kevään 2024 tapahtumia. Hyvinvointisolun väki on kokoontunut luomaan
yhteistä toimintakulttuuria.

Käynnissä olevat työvaiheet ovat A- lohkon seinä- ja pilarielementtiasennukset
sekä liittopalkkien asennustyöt, B-lohkon väestönsuojan rakennustyöt,
sokkelielementtiasennukset ja C- lohkon maarakennustyöt.

Ensi viikolla aloitetaan A- lohkon 1-kerroksen katon ontelolaattojen asennus, B-
lohkon väestönsuojan valutyöt ja C- lohkon maarakennustyöt sekä C-lohkon
väestönsuojan perustustyöt.

Työmaan turvallisuusmittauksen tulos vk 45 100 %. Työmaalla on työskennelty
136 päivää tapaturmitta.
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