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Ulkoseinäelementtien asennukset etenevät
työmaalla
Työmaalla käynnissä olevia työvaiheita ovat tällä hetkellä A-lohkon
ulkoseinäelementtien pystysaumojen valutyöt ja 2. kerroksen
ulkoseinäelementtien asennukset sekä maanvaraisen laatan valmistelutyöt.
Ensimmäisessä kerroksessa suoritetaan myös katon ontelolaatta asennuksia ja
C-lohkolla tehdään eteenpäin väestönsuoja töitä.

Ensi viikolla työmaalla aloitetaan 2.kerroksen ulkoseinäelementtienasennustyöt,
A-palkkiasennukset sekä ontelolaatta-asennukset.

B-lohkon 1.kerroksen katon ontelolaattojen saumojen raudoitus ja
betonointityöt sekä C-lohkon väestönsuojan työt jatkuvat eteenpäin.

Työmaalla suoritetaan joka viikko turvallisuusmittauksia ja tulos viikolla 49 oli
98,56 %. Työmaalla on näin ollen työskennelty 164 päivää tapaturmitta.

Kuva A ja B-lohkoa kuvattuna koululle päin
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