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Ensimmäisiä kalusteita asennuksessa

KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

B-TALO
Pintarappaukset
Kevyiden väliseinien työt, seinien tuplauksia
Kipsialakattotyöt
Maalaus- ja tasoitetyöt
Vedeneristys- ja laatoitustyöt 2. krs
Kalusteasennukset 2. krs
Kerrosten talotekniikkatyöt
Aurinkopaneelien asennukset valmistuneet

Keittiö- ja eteiskalusteita asennettuna toisessa kerroksessa. (Kuva 11.9.2018) Välitilan
kaakelit, led-valot, kodinkoneet ym. ovat asennuksessa myöhemmin.
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C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE
Julkisivun villoitukset
LJH talotekniikkatyöt
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt
Betonipintojen etuoikaisutyöt
Kevyet väliseinätyöt 6.krs
Kipsialakattotyöt
Kerrosten talotekniikkatyöt

ENSI VIIKON TYÖT

B-TALO
Julkisivun pintarappauksia
Kevyiden väliseinien töitä
Huoneistojen kipsialakattotöitä
Maalaus- ja tasoitetöitä
5. krs saunarunkotöitä
Laatoitustöitä 2. krs
Kerrosten talotekniikkatöitä

Talot kannen puolelta nähtynä. Vasemman puoleisessa eli C-talossa julkisivueristykset
ovat edenneet yläkerrokseen. B-talon kannen puolen rappaus on valmis. (Kuva
12.9.2018)
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C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE
Julkisivun villoituksia ja rappaustöitä
Lattialämmitys- ja pintalattiatöitä
Betonipintojen etuoikaisutöitä
Kevyitä väliseinätöitä, seinien tuplauksia
Huoneistojen kipsialakattotöitä
Teknisen tilan talotekniikkatöitä

        Kerrosten talotekniikkatöitä

TYÖTURVALLISUUS

Viikon TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 98,5 %.
Työmaalla on työskennelty 346 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti –tilanteita 57 päi-
vään.

TYÖMAAN TIEDOTTAMINEN
Työmaa etenemisestä ja lähiympäristöä koskettavista asioista tiedotetaan viikoittain tällä
sähköpostilla lähetettävällä työmaatiedotteella. Jos haluat liittyä postituslistalle, laita säh-
köposti osoitteeseen tommi.kaitasaari@ncc.fi.
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