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Hissikuilun seinien puukoolaustöitä

KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

B-TALO
Julkisivun pintarappaukset
Hissikuilun seinien koolaukset
Kalusteasennukset
Kevyiden väliseinien työt
Kipsialakattotyöt
Maalaus- ja tasoitetyöt
Laatoitustyöt
Parvekkeisiin liittyvät puutyöt
Talojen kadun puolen edustan putkivedot
Kerrosten talotekniikkatyöt

Hissikuilun seinien koolaustyöt käynnissä. Koolausten päälle tulee tuulensuojalevy, ul-
kopintaan uloimmaksi asennetaan Cembrit Patina –julkisivulevy.
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C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE
Väestönsuojan lattian polyuretaanipinnoitus valmis
Julkisivun villoitukset, n. 90% valmis
LJH talotekniikkatyöt
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt
Kevyiden väliseinien työt
Kipsialakattotyöt
Kerrosten talotekniikkatyöt

ENSI VIIKON TYÖT

B-TALO
Julkisivun pintarappauksia
Hissikuilun seinien koolauksia
Parkettiasennuksia
Kevyiden väliseinien töitä
Kipsialakattotöitä
Maalaus- ja tasoitetöitä
Laatoitustöitä
Parvekkeisiin liittyvät puutyöt
Talojen kadun puolen edustan putkivetoja
Kerrosten talotekniikkatöitä

Yleisnäkymä työmaalle (työmaakamerakuva 28.9.2018).
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C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE
Julkisivun villoituksia ja rappaustöitä
Lattialämmitys- ja pintalattiatöitä
Kevyitä väliseinätöitä
Kipsialakattotöitä
Teknisen tilan talotekniikkatöitä

        Kerrosten talotekniikkatöitä

TYÖTURVALLISUUS

Viikon TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 95,9 %.
Työmaalla on työskennelty 362 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti –tilanteita 71 päi-
vään.

TYÖMAAN TIEDOTTAMINEN
Työmaa etenemisestä ja lähiympäristöä koskettavista asioista tiedotetaan viikoittain tällä
sähköpostilla lähetettävällä työmaatiedotteella. Jos haluat liittyä postituslistalle, laita säh-
köposti osoitteeseen tommi.kaitasaari@ncc.fi.
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