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Työmaan vahvuus tällä hetkellä noin 70 henkilöä

Nyt myös C-talo on saanut kannen puoleiselta seinältään suunnitelman mukaisen, kel-
taisen rappausvärin.

B-talon autohallin puolen seinän maalaustöitä on tehty viikolla kannen alapuoliselta
osaltaan.
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HARPPUUNAN KESKIPIHA
Keskipihan eli kannen pihan liikuntasaumoihin liittyviä töitä pintabetoneineen tehtiin
menneellä viikolla, työmaakamerakuva alla.

Työmaakamerakuva 26.10.2018.

ALKAVIA TYÖVAIHEITA

Pihaurakoitsija tulee aloittamaan kannen pihan töitä viikosta 44 alkaen.
Muuten jatketaan suurelta osin samoilla työvaiheilla.

B-TALO
Ulokeparvekkeiden sivupielien ja parvekeotsien runkotöitä
Saunojen runkotöitä ja panelointitöitä
Keittiöiden ja kylpyhuoneiden kalusteasennuksia
Parkettiasennuksia
Kevyiden väliseinien töitä
Kipsialakattotöitä
Maalaus- ja tasoitetöitä
Laatoitustöitä
Kerrosten talotekniikkatöitä
Kadun puolen maanrakennustöitä (putkivedot)
Julkisivun rappaukset ovat pääosin valmiit

C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE
Yhteisen porrashuoneen lasiseinien töitä
Julkisivun pintarappauksia
Vesikaton piippujen pellitystöitä
…
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…
Lattialämmitys- ja pintalattiatöitä
Kevyitä väliseinätöitä
Kipsialakattotöitä
Lämmönjakohuoneen talotekniikkatöitä

        Kerrosten talotekniikkatöitä
        Muuntamon kohdan ja pääsisäänkäynnin pv-portaiden töitä
        Talojen välisen porrashuoneen vesikaton kermityksiä

Näkymä Harppuunan Majakan torninosturista Puosulle päin.

TYÖTURVALLISUUS
Hyvällä turvallisuustasolla oltiin jälleen ainakin turvallisuusmittauksen suhteen. Perjan-
taisen TR-mittauksen tulos oli 98,2 %.
Tällä kertaa Puosun työmaa otti kakkossijan NCC:n Turun alueen työmaiden sisäisessä
työturvallisuuskilpailussa heinä-syyskuu.
Työmaalla on työskennelty 390 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti –tilanteita 99 päi-
vään.
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