

**vk 2-4/2024**

Työmaaväki toivottaa kaikille oikein hyvää ja toiminnallista vuotta 2024! Uusi vuosi on käynnistynyt, ja olemme täynnä intoa ja odotuksia tulevien kuukausien suhteen.

Tammikuu on alkanut komeasti pakkasineen ja lumineen. Vaikka talvi tarjoaa uusia kauneuden hetkiä, vaihtelevat sääolosuhteet vaikuttavat myös työskentelyolosuhteisiin. Viime viikkojen vaihtelevat lämpötilat, pakkassäät ja runsasluminen jakso viikoilla 1-3 sekä lauhempi sää viikolla 4 ovat vaikuttaneet erityisesti ulkoalueen ylläpitoon.

Sääsuoja- ja telinetyöt ovat alkaneet näin haasteellisissa olosuhteissa. Työmaa on tehnyt erinomaista työtä hiekoituksen ja lumitöiden parissa, pitäen työmaan ulkoalueen mahdollisimman turvallisina kaikille. On tärkeää, että kaikki työmaa-alueella liikkuvat noudattavat tiukasti turvallisuusohjeita ja käyttävät asianmukaista varustusta liukkailla keleillä. Työturvallisuus on NCC:llä etusijalla, ja jokaisen panos on merkittävä. Tulevina päivinä odotamme säiden tasaantuvan, mutta on hyvä varautua jatkamaan talvisissa olosuhteissa.




Kuva: Voimakas lumimyräkkä viikolla 3 työllisti lumitöillä, 18.1.2024



Kuva: Telinetyöt ovat alkaneet viikolla 4 ja etenevät suunnitellusti, 25.1.2024

Päärakennuksen sisäpuoliset alueet on otettu vastaan käyttäjältä. Ensimmäinen ulkopuolen suojausten katselmus ja sisäpuolen suojausmallien katselmus on pidetty, mallit hyväksyttiin ja suojaustyöt jatkuvat nyt vauhdilla.



1.krs toimistosiiven käytävän suojauksia



Freskoalueen suojaustyöt käynnissä



Porraskaskelmia ja kaiteen suojauksia

Työmaan piha-alueen viimeistelytyöt ovat edenneet suunnitellusti, ja viimeiset kyltitykset on asennettu paikoilleen. Työmaatoimiston ja sosiaalitilojen kalustesisustus on myös saatu valmiiksi. Projektin ensimmäinen ulkoinen TR-mittaus on tehty viikolla 3 ja tulos oli huikeat 99,04.

Viikolla 4 työmaallamme vierailivat NCC:n johtohenkilöitä Ruotsista tutustuakseen projektiimme. Työmaan sisäpuolen aluevastaava Erno Immonen esitteli vierailijoille englannin kielellä rakennuksen upean historian, ja ruotsalaiset vierailijat olivat erittäin vaikuttuneita.

### Lisätietoa

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi  
010 507 8232

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

[www.facebook.com/kansallismuseontyomaa](https://www.facebook.com/kansallismuseontyomaa)

[www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa](https://www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa)

[www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki/](https://www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki/)