

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Maanrakennustyöt
- Alakattovillojen asennukset
- Teräsrakennetyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Ulkoteräslasiseinäasennukset
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Alakattorunkojen teko ja ulkopuolen lämmöneristeiden asennustyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Mattotyöt
- Puulasiseinien ja vanhojen ovien asennustyöt
- Metalliovien asennukset
- Vanhojen ikkunoiden ja ovien kunnostustyöt
- IV-konehuoneen julkisivukasettien kunnostukset ja uusien säleiden asennukset
- Pihan betonirakennetyöt
- Julkisivujen kunnostukset
- Julkisivun rappaustyöt
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Mosaiikkibetonilattioiden teko
- Autohallin jysintätyöt
- Timpurin aputyöt
- Työmaa- ja pölyttömyyssiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 45 -> 99 % (sisäinen)



Kuva 1 ja 2. Aurinkopaneelit asennettu korjausosan katolle.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko