

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Akustiset kittaukset ja palokatkytöt
- Alakattovillojen asennukset
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Mattotyöt
- Alumiinilasiseinien asennustyöt
- Telinetyöt
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt
- Työmaa- ja pölyttömyssiivoukset
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Vesikaton rakenteet ja pellitykset
- Maanrakennustyöt
- Alakattorunkojen teko ja ulkopuolen lämmöneristeiden asennustyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkytöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Alakattotyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Matto- ja parkettityöt
- Puulasiseinien ja vanhojen ovien asennukset
- Vanhojen ovien kunnostukset
- Pihan betonirakennetyöt
- Julkisivujen kunnostukset
- IVKH julkisivukasettien kunnostukset ja uusien säleiden asennukset
- Timpurin aputyöt
- Työmaa- ja pölyttömyssiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

- Autohallin kovabetonipintojen teko

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 50 -> 99 % (ulkoinen)
 - o TR-mittausten ka 98,37 %



Kuva 1. Työmaalla on paljon työvaiheita käynnissä sekä uudis- ja korjausosalla sekä pihalla. Lumeton joulukuu on toistaiseksi suosinut pihatöitä.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko