

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Maanrakennustyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Alakattovillojen asennukset
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Timanttityöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Ulkoteräslasiseinäasennukset
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- Telinetyöt
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Alakattorunkojen teko ja ulkopuolen lämmöneristeiden asennustyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Mattotyöt
- Julkisivujen kunnostukset
- Pihan betonirakennetyöt
- Mosaiikkibetonilattioiden teko
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

-

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 42 -> 98 % (sisäinen)



Kuvat 1 ja 2. Korjausosan julkisivun kunnostettujen säleikköjen asennus

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko