

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Elementtiasennuksiin liittyvät jälkityöt
- Rungon paikallavalutyöt
- Maanrakennustyöt
- Pintabetonilattiatyöt
- Kevytväliseinäotsien työt
- Julkisivun villoitukset ja muuraukset
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt ja siivoukset
- Torninosturin kuljettaja

Korjausosa:

- Purkutyöt
- Rungon paikallavalutyöt
- Vesikaton rakentaminen
- Maanrakennustyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Akustiikka-alakattotyöt
- Timanttityöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Etuputsityöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Telinetyöt/sääsuojan avaukset/purkutyöt
- Työmaasiivoukset
- Työmaalogistiikka
- Mittaukset
- Timpuriaputyöt
- TATE-työt

Valmistuneet työt

-

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 21 -> 99 % (sisäinen)



Kuva 1 ja 2. Vantaan oikeustalon lisärakennuksen peruskivi muurattiin 21.5.2025 työmaalla järjestetyssä tilaisuudessa.



Kuva 3. NCC:llä järjestettiin vuosittainen työturvallisuusviikko viikolla 21. Vantaan oikeustalon työmaalla tarkastettiin mm. sammuttimien ja palohälyttimien toiminta sekä valvottiin pyöräilijöitä kevyen liikenteen väylällä.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko