

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Elementtiasennuksiin liittyvät työt
- Sokkelin ja vesikaton vesieristystyöt
- Rungon paikallavalutyöt
- Väliseinämuuraustyöt
- Pintabetonilattiatyöt
- Julkisivun villoitukset
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt ja siivoukset
- Torninosturin kuljettaja

Korjausosa:

- Purkutyöt
- Rungon paikallavalutyöt
- Vesikaton rakentaminen
- Kevytväliseinätyöt
- Akustiikka-alakattotyöt
- Teräsrakennetyöt
- Timanttityöt
- Akustiset kittaukset ja palokatko-työt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Etuputsityöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Pintabetonilattiatyöt
- Telinetyöt/sääsuojan avaukset/purkutyöt
- Työmaasiivoukset
- Työmaalogistiikka
- Mittaukset
- Timpuriaputyöt
- TATE-työt

Valmistuneet työt

- Elementtiasennukset

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 17 -> 97 % (sisäinen)
 - o vk 17 -> 98 % (ulkoinen)



Kuva 1. Päiväkoti Emilian lapset taiteilivat upeita piirustuksia aiheena "Rosvot ja Poliisit". Piirustukset sijaitsevat Esikotiellä työmaa-aidassa päiväkotia vastapäätä.



Kuva 2. Hauskaa vappua!

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko