

## Käynnissä olevat työt

### Uudisosa:

- Elementtiasennuksiin liittyvät jälkityöt
- Väliseinämuuraustyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Julkisivun villoitukset ja muuraukset
- Etuputsityöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Timanttityöt
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt ja siivoukset

### Korjausosa:

- Rungon paikallavalutyöt
- Vesikaton rakentaminen
- Maanrakennustyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Akustiikka-alakattotyöt
- Teräsrakennetyöt
- Teräslasiseinäasennus
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Etuputsityöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Timanttityöt
- Mittaukset
- Timpuriaputyöt
- Työmaalogistiikka
- Työmaasiivoukset
- Telinetyöt/sääsuojan purkutyöt
- TATE-työt

## Valmistuneet työt

-

## Työturvallisuus

- TR-mittaus
  - o vk 24 -> 98 % (ulkoinen)



Kuva 1. Julkisivun muuraustyöt käynnissä laajennusosalla



Kuva 2. Hyvää juhannusta!

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko