

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Vesikaton rakentaminen
- Alakattotyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Sisälasiseinä/ovi asennukset
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Mattotyöt
- Ulkoteräslasiseinäasennukset
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- Pölyttömyssiivoukset
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt



Korjausosa:

- Maanrakennustyöt
- Alakattorunkojen teko ja ulkopuolen lämmöneristeiden asennus
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Mattotyöt
- Puulasiseinien ja vanhojen ovien asennukset
- Metalliovien asennukset
- Lukitustyöt
- Vanhojen ikkunoiden/ovien kunnostukset
- IV-konehuoneen julkisivukasettien kunnostukset ja uusien säleiden asennukset
- Julkisivujen kunnostukset
- Pihan betonirakennetyöt
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Timpurin aputyöt
- Työmaa-/pölyttömyssiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 5 -> 98 % (sisäinen)
 - o TR-mittausten ka 98,39 %



Kuva 1 ja 2. Sisäänkäynnin työt edistyvät hyytävän kylmästä ilmasta huolimatta.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko