

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Maanrakennustyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Teräsrakennetyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Etuputsityöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Telinetyöt
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Vesikaton pellitystyöt
- Alakattorunkojen teko ja ulkopuolen lämmöneristeiden asennustyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Teräslasiseinäasennustyöt
- Hissien asennustyöt
- Vanhojen ikkunoiden kunnostustyöt
- Laajennusosan julkisivun rappaustyöt
- IV-konehuoneen julkisivukasettien kunnostukset ja uusien säleiden asennustyöt
- Julkisivun kunnostustyöt
- Julkisivurappaustyöt
- Pihan betonirakennetyöt
- Timanttityöt
- Timpuriaputyöt
- Työmaasiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

-

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 37 -> 99 % (ulkoinen)



Kuva 1 ja 2. Laajennusosan puolen maanrakennustyöt jatkuvat hyvässä tahdissa.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko