

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Vesikaton rakentaminen
- Maanrakennustyöt
- Mara-muskeen siirto
- Kevytväliseinätyöt
- Teräsrakennetyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- Telinetyöt
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Alakattorunkojen teko ja ulkopuolen lämmöneristeiden asennustyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Puulasiseinien asennustyöt
- Vanhojen ikkunoiden kunnostustyöt
- Julkisivun kunnostustyöt
- Julkisivurappautustyöt
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

- Toistaiseksi uusien hissien asennustyöt

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 40 -> 99 % (sisäinen)



Kuva 1 ja 2. Mara-murskeen siirto käynnissä GRK Suomen VT3 Moreenin eritasoliittymä-hankkeelle Janakkalan ja Hämeenlinnan välisellä tieosuudella.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko