

Viikkotiedote 20–21



Kesä lähestyy vauhdilla ja tuo samalla eloa Kansallismuseon pihalle, kun puut vihertyvät lehtien puhjetessa.


Vaunuvajalla työt etenevät hyvää vauhtia. Purkutyöt ovat Vaunuvajan sisäpuolella siirtyneet itälohkoon, ja ensi viikolla NCC:n toimistot muuttavatkin Kansallismuseon kivijalasta Vaunuvajaan.

Pihalla ennallistamistyöt etenevät ripeästi parakkien ja konttien poistuttua, ja ensimmäiset ruohotupet alkavat jo pilkistää esiin.

Linnapihan kaivuutyöt on saatu päätökseen, ja kaivannot on täytetty uuden kaivon asennuksen jälkeen.

Tiedotusvälillä tapahtunut

- Halkopihan lattian graniittikivetys
- Halkopihan portaan kaiteet
- puuporttikunnostus ja puuaitakunnostus verstaalla
- ikkunoiden lisähelojen asennus ja tiivistyskorjauksia
- sisämaalauksia
- rakennuttajan toimintakokeet
- ikkunoiden pesut
- piha-alueiden ennallistaminen
- Vaunuvajan betonilattian hionta
- Vaunuvajan julkisivurappausten purku ja täyttörappaukset
- Vaunuvajan ikkunakunnostus, sisäpuolella purku ja suojaus
- pihan puukaiteiden purku ja uusien kaide-elementtien asennus





Kuva 1. Vaunuvajan rakenteiden kapselointia



Kuva 2.



Kuva 3. Vaunuvajan vanhan kylmiöhuoneen lattiavalu **Kuva 4.** Linnapihalla kaivo on saatu vaihdettua ja kaivanto ummistettua



Kuva 5. Silikaatti malli Vaunuvajalla

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Erno Immonen, erno.immonen@ncc.fi

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi
www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki