

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Alakattotyöt
- P9-portaan asennus
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Kahvilan vesieristys- ja laatoitustyöt
- Alumiinilasiseinien ja puuväliovien asennukset
- Mosaiikkibetonilattioiden teko ja -askelmien asennukset
- Lukitustyöt
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- Pölyttömyssiivoukset
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Telinetyöt
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Maanrakennustyöt
- Alakattotyöt sisällä ja ulkona
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Lukitustyöt
- Varusteasennukset
- Vanhojen ovien kunnostukset
- Turva-asennukset
- Pihan betonirakennetyöt ja tukimuurielementtien asennukset
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Jätekatoksen alakaton teko
- Timpurin aputyöt
- Työmaa-, loppu-, -ja pölyttömyssiivoukset
- TATE-työt
- Tilaajan urakoitsijat

Valmistuneet työt

-

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 11 -> 98 % (ulkoinen)
 - o TR-mittausten ka 98,41 %



Kuva 1. Korjausosalla käynnissä valaisimien asennukset ja valvojan tarkastukset sekä loppusiivoukset.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko