

Viikkotiedote 26–27



Suurimman kesälomakauden alkaessa työmaan ympäristö rauhoittuu ja Helsingin kadut hiljenevät, mutta Kansallismuseon peruskorjauksen työmaalla työtahti pysyy korkeana kesäkuun vaihtuessa heinäkuuhun.

Vaikka ympärillä on tavallista hiljaisempaa, työmaalla riittää edelleen tekemistä ja eri työvaiheet etenevät suunnitellusti. Vaunuvajalla työt ovat hyvässä vauhdissa, ja kokonaisuus edistyy tasaisesti aikataulun mukaisesti.

Kansallismuseon päärakennuksen puolella tehdään viimeistelyitä.

Tiedotusvälillä tapahtunut

- puuporttikunnostus ja puuaitakunnostus verstaalla
- viimeistelytyöt
- piha-alueiden ennallistaminen
- pihavalojen asennukset
- Pääportaan kivisaumaus
- Vaunuvajan julkisivurappausten purku ja täyttörappaukset
- Vaunuvajan ulkoseinän silikaattilevyasennukset
- Vaunuvaja muurien tervaus
- Vaunuvajan katon pesutyöt
- Vaunuvaja keskirisaliittien mallin teko



Kuva 1. Valmis rappaus silikaattilevyjen päälle



Kuva 2. Vaunuvajan sisämaalauksen sävyymallit



Kuva 3. Toinen kunnostettavista keskirisaliiteistä

Vaunuvajan keskirisaliittimen merkinnät 1914 ja 1917 kuvaavat rakennuksen toteutuksen aikajännettä. Rakennustyöt alkoivat vuonna 1914 arkkitehti *Armas Lindgrenin* suunnitelmien pohjalta, ja rakennus valmistui pääpiirteissään vuonna 1917. Vuosiluvut kertovat näin sekä hankkeen käynnistymisestä että sen valmistumisesta.

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Erno Immonen, erno.immonen@ncc.fi

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki