

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Vesikaton rakentaminen
- Etuputsityöt
- Uusien hissien asennus
- Timanttityöt
- Timpurin aputyöt ja siivoukset
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Sokkelin vesieristystyöt
- Vesikaton rakentaminen
- Maanrakennustyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Akustiikka-alakattotyöt
- Teräsrakennetyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Massalattioiden teko
- Mittaukset
- Timanttityöt
- Timpuriaputyöt
- Työmaasiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

- Uudisosan väliaikaisen lämmitysjärjestelmän purku

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 30 -> 98 % (sisäinen)



Kuva 1. ja 2. Nostoja uudisosan vesikatolle ja korjausosalle

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko