

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Alakattotyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Pr-portaan alapään laatoitustyöt
- Lukitustyöt
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- Pölyttömyssiivoukset
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Alakattotyöt sisällä ja ulkona
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Lukitustyöt
- Jätekaton alakaton teko
- Pihan betonirakennetyöt
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Pihan turva-asennukset
- Timpurin aputyöt
- Työmaa-, loppu-, ja pölyttömyssiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

-

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 12 -> 99 % (sisäinen)
 - o TR-mittausten ka 98,41 %



Kuva 1–4. Pihan kivi- ja vihertyöt edistyvät keväisessä säässä.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko