

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Sisälasiseinien- ja ovien asennustyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Mattotyöt
- Ulkoteräslasiseinäasennukset
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Alakattorunkojen teko ja ulkopuolen lämmöneristeiden asennustyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Mattotyöt
- Puulasiseinien ja vanhojen ovien asennukset
- Metalliovien asennukset
- Vanhojen ikkunoiden/ovien kunnostukset
- Pihan betonirakennetyöt
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Julkisivujen kunnostukset
- IVKH julkisivukasettien kunnostukset ja uusien säleiden asennukset
- Timpurin aputyöt
- Työmaa- ja pölyttömyssiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 51 -> 99 % (sisäinen)
 - o TR-mittausten ka 98,38 %



Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko