

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Alakattotyöt
- P9-portaan asennus
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Ulko- ja sisäteräslasiseinien asennukset
- Alumiinilasiseinien ja puuväliovien asennukset
- Mosaiikkibetonilattioiden teko ja -askelmien asennukset
- Listoitukset
- Ikkunatiivistykset ja säädöt
- Lukitustyöt
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- Pölyttömyssiivoukset
- Tukimuurin kivityöt
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Telinetyöt
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Maanrakennustyöt
- Alakattotyöt sisällä ja ulkona
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Siirtohyillyjen asennus
- Puuväliovien asennukset
- Lukitustyöt
- Varusteasennukset
- Vanhojen ovien kunnostukset
- Pihan betonirakennetyöt ja tukimuurielementtien asennukset
- Timpurin aputyöt
- Työmaa-, loppu-, ja pölyttömyssiivoukset
- TATE-työt
- Tilaajan urakoitsijat

Valmistuneet työt

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 9 -> 99 % (sisäinen)
 - o TR-mittausten ka 98,40 %



Kuva 1 ja 2. Pihan tukimuurien asennus- ja verhoilutyöt käynnissä.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko