

Viikkotiedote 30–31



Kansallismuseon peruskorjauksen työmaalla päärakennuksessa tehdään parhaillaan viimeisiä viimeistelyitä.

Vaunuvajassa jatkuvat sisäpuoliset maalaustyöt, ja talotekniset asennukset ovat päässeet hyvään vauhtiin. Lisäksi julkisivulla tehdään rappautöitä ja maalaustöitä.

Vaunuvajan pihaa ympäröivien muurien paanukattoihin tehdään viimeistä tervausta.

Tiedotusvälillä tapahtunut

- viimeistelytyöt
- piha-alueiden ennallistaminen
- Vaunuvajan julkisivurappausten purku ja täyttörappaukset
- Vaunuvajan ulkoseinän silikaattilevyasennukset
- Vaunuvaja sisäpuolen maalaustyöt
- Vaunuvaja muurien paanukattojen tervaus
- Vaunuvaja keskirisaliittien kunnostus
- Vaunuvaja lattiaroiilojen valutyöt
- Vaunuvaja väliseinä muuraukset



Kuva 1. Vaunuvajan silikaattiseinien valmis maalattu pinta



Kuva 2. Tervattu muurin paanukatto



Kuva 3. Halkopihan valmis porraskokonaisuus

Halkopihan väribetonista toteutettu porraskokonaisuus sekä tammella verhoillut käsijohteet muodostavat elegantin kokonaisuuden, joka istuu saumattomasti Halkopihan laadukkaaseen ja tyylikkääseen ilmeeseen.

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Erno Immonen, erno.immonen@ncc.fi

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki